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Avant-propos

au rapport geologique
Malpasset

de Jean Goguel (1960)

Trois jours apres la rupture catastrophique, le 2 décembre 1959, du barrage de
Malpasset, le ministre de I’Agriculture créait une commission' chargée d’enqué-
ter sur les causes de la rupture. Cette Commission « s’est assuré le concours de
M. Jean Goguel, ingénieur général des Mines », dont le rapport géologique daté
du 17 avril 1960, Annexe 38 a son rapport, n‘a eu qu'une diffusion restreinte. La
Revue francaise de géotechnique a souhaité y remeédier.

Ce document doit étre situé dans le contexte : il est antérieur aux conclusions
des travaux et confrontations des deux colleges d’experts? et contre-experts® dési-
gnés par le juge d’instruction de Draguignan, qui ont déposé leurs rapports le
10 février 1961 (avec un complément le 10 janvier 1962) et le 7 aott 1963, avant de
s’en expliquer lors des audiences d’octobre 1964 et d’octobre 1965 du tribunal de
grande instance de Draguignan.

La revue Le Génie Civil a publié le rapport provisoire de la commission admi-
nistrative le 1¢" juin 1960, puis 'essentiel des rapports des experts judiciaires (1¢" et
15 juin 1965 pour celui du premier collége, 1 janvier et mars 1966 pour celui des
contre-experts).

Jean Goguel (1908-1987) était a I'époque directeur du service de la Carte géo-
logique de la France, et directeur adjoint du Bureau de recherches géologiques
et géophysiques (BRGG), ancétre du BRGM qui a fusionné les deux organismes
en 1968, Professeur a I’Ecole des mines de Paris de 1933 4 1983, de géologie appli-
quée a I'Ecole des ponts et chaussées de 1941 4 1955 et a 'Ecole du génie rural de
1951 a 1958, il publiait un livre résumant son expérience a cet égard : Application
de la géologie aux travaux de l'ingénieur {Masson 1959, 357 p., 2¢ éd. 1967, 370 p.).
11 fut le premier président du Comité francais de géologie de l'ingénieur.

Dans un texte de 19814, Jean Goguel évoque ainsi sa participation a la commis-
sion d’enquéte administrative : « Aprées I'accident de Malpasset, il était évident
gu’une grande faille a remplissage argileux avait permis le glissement du coin
rocheux sur lequel reposaient les fondations. La seule question qui se posait était :
aurait-il été possible d’identifier ce risque a I'avance et pourquoi cela n’avait-il pas
été fait ? Lorsque le président du tribunal de Draguignan, apres avoir entendu les
18 experts, en a fait ranger un certain nombre a droite, et d’autres a gauche?, je
me suis retrouvé seul au milieu et, invité a préciser ma position, j'ai dit “les études
géologiques ont été insuffisantes, mais je ne suis pas slr qu’elles auraient permis
de reconnaitre cette faille”. Il est trop facile, aprés coup, d’affirmer une suffisance
technologique, qui n’est pas toujours fondée.

« Par la suite, dans un texte publié par Le MondeS, j’ai mis en évidence une
autre responsabilité. I'avant-projet du barrage de Malpasset avait été étudié par
I'administration responsable sur ses crédits de fonctionnement, donc tres som-
mairement. Et la loi de budget [...] a ouvert la totalité du crédit de construction,
pour ce site, spécifié. Cela ne permettait pas, en une épocue ou la monnaie perdait
10 % de sa valeur chaque année, de consacrer aux études les années qui auraient
été nécessaires. Alors que 'EDF a de nombreux dossiers en cours d’étude, et peut
choisir ceux qu’elle fait passer dans chaque tranche d’investissement, a Malpasset
les études devaient étre poussées trop vite, et leur conclusion ne pouvait étre que

M Commission administrative : MM. Gosselin, Ollivier Martin, Calvet, Disserens, Duffaut, Talureau,

@ Premier college d’experts judiciaires : MM. Casteras, Escande, Gridel, Haegelen, Jacobson, Rou-
bault.

@ Contre-experts judiciaires : MM, Barbier, Biarez, Caquot, Drouhin, Mary, Pruvost.

© Notice Jean Goguel, Travaux dans le domaine de la géologie appliquée, septembre 1981.

B Confrontation des experts, au matin du samedi 24 octobre 1964 (sténo VII-31), auxquels le président
demande de se ranger en partisans de l'imprévisibilité, et partisans de la prévisibilité (qui restent, mino-
ritaires, au nombre de 4).

© « La lumiére et la justice », journal Le Monde, 13 mars 1965, page 14. 1l avait déja formulé cette idée a
I'audience (22/10/1964, sténo I11-14).
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le passage a la construction, ou I'aveu (qui n’aurait pas
été justifié) d'une impossibilité. Mais une telle respon-
sabilité ne peut étre mise en cause. »

Dans le méme texte « la lumiére et la justice », Jean
Goguel déplore que la mort d’André Coyne (survenue
le 21 juillet 1960, des suites d’'un cancer) ait empéché
son inculpation, et donc I'examen détaillé des condi-
tions dans lesquelles il avait travaillé et les facteurs
I'ayant induit en erreur. Il souligne que les experts
entendus par le tribunal appartenaient a trois com-
missions qui ont travaillé d'une maniére trés indépen-
dante, et écrit :

« Si les spécialistes d’'une méme discipline, appar-
tenant aux différentes commissions, avaient pu dis-
cuter ensemble, un accord se serait sans doute réalisé
sur beaucoup plus de points qu’il n’est apparu lors de
leur confrontation. En particulier, I'avis de la deuxiéme
commission judiciaire concluant au caractere imprévi-
sible de la catastrophe avec les connaissances de 'épo-
que [...] est fondé sur une théorie nouvelle - celle des
sous-pressions agissant a grande profondeur - qui a
été congue [...] aprés que la commission administra-
tive et la premiere commission judiciaire eurent ter-
miné leurs travaux. Ces commissions n’ont donc pas
pu "examiner, et leurs membres ont d{ se faire indivi-
duellement leur opinion sur ce point essentiel, le plus
souvent sans bien connaltre les discussions auxquel-
les cette théorie pouvait donner lieu. Une discussion
approfondie, contradictoire et critique, par l'ensemble

L% 4t
/’+ 4

2.
3-§ 321?

aRTHO GNE1SS

&

+ ///

ne . Mines
de—_c;"'BGSO‘ﬂ

des experts, aurait été nécessaire ; elle était impossible
au palais de justice de Draguignan, ou nous ne pou-
vions apporter que des conclusions débarrassées de
leur appareil technique. »

I’analyse de la rupture et sa discussion technique
ont été développées par la suite comme en rendent
compte d’autres contributions a ce méme numéro de la
Revue (P. Duffaut et P. Habib, A. Carrére).

Pour mémoire et info du comité de rédaction de la
Revue Francaise de géotechnique, voici ce qu’il avait
déclaré alors :

« Malheureusement, lorsque la décision de
construction a été prise et que les crédits nécessai-
res ont été attribués par le ministére de I’Agriculture
au département, la subvention a été accordée pour la
construction. Il ne faut pas oublier qu’on était dans
une période ou le franc perdait 10 % de sa valeur cha-
que année. Par conséquent, le maitre de I'ceuvre avait
le souci d’aller aussi vite que possible pour pousser
sa construction lorsque les crédits lui permettaient
encore de la faire. Il n’est pas douteux que s’il avait
agi autrement, on aurait pu 'accuser d'impéritie. Il est
trés regrettable que les crédits n’aient pas été accordés
en deux phases : d’abord des crédits d’études larges,
permettant I'établissement d’un avant-projet détaillé et
comportant tout ce qu'il fallait savoir pour I'édification
de ce barrage et, des années plus tard, les crédits pour
la construction proprement dite de 'ouvrage. »
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Cadre géologique du site de Malpasset
Carroyage kilométrique UTM-WGS84 et points cotés selon carte IGN TOP25 n° 3544 ET.
Limite Gneiss / Houiller en tiretés selon carte géologique de la France & 1/50 000, feuille Fréjus-Cannes, 2¢ édition, 1994.

my : gneiss mylonitiques ceillés.

(Document préparé par Bernard Goguel, sous I'amicale pression de Pierre Duffaut).
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